



**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА – ЮГРЫ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ»**

ул. Энгельса, 45, г. Ханты-Мансийск,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Российская Федерация, 628012  
ИНН/КПП: 8601037715/860101001  
ОГРН: 1098601000300  
Телефон: (3467) 31-88-01  
[office@rciugra.ru](mailto:office@rciugra.ru) [www.rciugra.ru](http://www.rciugra.ru)

Заместителю руководителя –  
начальнику Управления  
контроля в сфере закупок  
Службы контроля  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
Е.В.Головятинской



На исх. № 1561 от 01.11.2017  
О результатах рассмотрения представления

Уважаемая Елена Владимировна!

Рассмотрев Ваше представление об устранении нарушения пункта 4 I (первого) этапа технического задания договора на выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы «Мониторинг Югра» (далее – АИС «Мониторинг Югра»), извещение о проведении электронного аукциона № 0187200001717000392 от 26.05.2017, реестровый номер контракта 2860103771517000015) (далее – договор), сообщаю следующее.

По состоянию на установленную Вами (исх. № 1456 от 13.10.2017) дату проведения осмотра (17.10.2017) работы, предусмотренные пунктом 4 I (этапа) технического задания, находились на стадии выполнения исполнителем. В соответствии со сводным протоколом приемочных испытаний от 10.10.2017 исполнителю был установлен срок выполнения

работ с 09.10.2017 в течение 20 календарных дней, т.е. до 30 октября 2017 года.

Письмом от 24.10.2017 № 35-2017 исполнитель уведомил о досрочном выполнении работ.

В ходе проведения приемочных испытаний разработанных электронных сервисов выявлено, что требования п/п 4 таблицы 2 раздела 3 технического задания к договору выполнены в полном объеме (протокол приемочных испытаний от 30.10.2017).

Кроме того, согласно части 8 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Директор

Ю.С.Корольский

Исполнитель:  
Заместитель начальника управления –  
начальник юридического отдела  
административного управления  
Вахричева В.В.  
Тел. 31-88-16